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In 2025 zĳn we bezig geweest met de uitvoering van Regio Deal 
Metropoolregio Eindhoven. De overheid en de regio investeerden 
afgelopen jaar in 7 projecten. Het geld wordt gebruikt om 
maatschappelijke uitdagingen in de regio aan te pakken en de 
brede welvaart te versterken. Dit alles met het kenmerkende 
innovatieve profiel van de regio. Ten tijde van de schaalsprong 
die de regio doormaakt, moet metropoolregio Eindhoven een 
prettige plek blijven om te wonen, werken en verblijven. Hierbij 
streven we onder andere naar het aantrekken en behouden van 
talent en stimuleren van maatschappelĳke innovaties. 
 
Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage van Regio Deal 
Metropoolregio Eindhoven – Thuis in Brainport! Een rapportage 
waarmee we niet alleen formeel rapporteren aan het Rijk, maar 
ook laten zien hoe de eerste stappen zijn gezet richting een 
toekomst vol innovatie en samenwerking. 
 
Deze rapportage vormt de opmaat naar het Rĳk – Regio overleg  
in het najaar van 2026 en geeft een inkijk in de ontwikkelingen  
in 2025. We kijken ernaar uit om samen de ambities van 
Metropoolregio Eindhoven waar te maken.

voorwoord
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Doel 
 
De Regio Zuidoost Brabant is een Daily Urban 
System waar mensen samen wonen, samen werken 
en samen leven. De regio telt 21 gemeenten en 
biedt een complete structuur van steden, dorpen, 
gevarieerde natuurgebieden, mooie landschappen, 
economische innovatieve hotspots en een productief 
landelĳk gebied met een schat aan cultuurhistorisch 
erfgoed. Het stedelijk gebied én het landelijk 
gebied zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden  
en versterken elkaars kwaliteiten.  
 
Met de stĳgende groei, of schaalsprong, die we in 
de regio ervaren én ambiëren, heeft ons leef- en 
woonklimaat extra aandacht nodig. Het gaat goed 
in de regio, maar niet iedereen doet mee in dit 
succesverhaal. De kansenongelĳkheid neemt toe, 
de bestaanszekerheid van een groep inwoners 
daalt. Inwoners ontmoeten elkaar steeds minder, de 
verbinding en begrip daalt. De sociale samenhang - 
en daarmee de leefbaarheid in de regio – wordt 
steeds minder vanzelfsprekend.  
 
De bevolkingssamenstelling in onze regio verandert 
sterk door toenemende kennis-, studie- en arbeids -
migratie. Daarnaast is een typisch fenomeen voor 
onze regio dat er in vergelĳking tot andere regio’s 
een boevengemiddeld aantal mensen een stoornis 
hebben binnen het autisme spectrum (ASS).  
 

 

 
Het is van belang dat iedereen kan profiteren van 
welzĳn en welvaart en dit ook zo ervaart. We streven 
ernaar dat de kwalitatieve ontwikkeling van de leef -
omgeving gelĳke tred houdt met de economische 
groei. Dit gebeurt niet vanzelf. Een interventie is 
nodig om bestaande patronen te doorbreken. Brede 
welvaart is ons kompas voor het behoud van de 
sociale balans.  
 
Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. De 
opgaven zĳn groot en samenwerken is nodig om de 
interventie te realiseren. Samen met de overheid, 
onze triple helixpartners en maatschappelijke 
partners zetten we de schouders eronder om dit 
voor elkaar te krĳgen. Dit doen we onder andere 
door aandacht te hebben voor de sociale samen -
hang, door het bieden van ontwikkeling en 
basisvaardigheden en door het realiseren van een 
prettige leefomgeving. 
 
 
  
 
 

`z Regio Deals hebben tot doel om regionale opgaven 
aan te pakken. Regio Deal Metropoolregio zet in 
op drie pĳlers: sociale samenhang tussen mensen, 
competentieontwikkeling & basisvaardigheden en 
leefbaarheid in steden en landelĳk gebied.  
 
Voor Regio Deal Metropoolregio Eindhoven heeft 
het Rĳk 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. De 
regio draagt 27,4 miljoen (cofinanciering) bĳ. Hier -
door wordt er in totaal 47,4 miljoen euro ingezet 
voor projecten in de 3 pĳlers.  
 

Structuur 
 
In de Regio Deal Metropool Regio Eindhoven is 
zoveel mogelĳk gebruik gemaakt van de bestaande 
governance structuren binnen Metropoolregio 
Eindhoven. De beslissingen worden genomen door 
het Algemeen Bestuur, danwel het Dagelĳks Bestuur 
van Metropoolregio Eindhoven. Het portefeuille -
houdersoverleg Economie, waarin de 21 wethouders 
Economie uit de regio vertegen woordigd zijn, 
adviseert het Dagelĳks Bestuur. De uitvoering wordt 
verzorgd door Metropoolregio Eindhoven.  
 

Inleiding

Regio Deal Metropoolregio Eindhoven
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Door de schaalsprong heeft regio Zuidoost Brabant 
een bovengemiddelde opgave om iedereen te 
laten profiteren van de successen van de regio. Uit 
empirisch onderzoek in de regio onder bestuurders, 
(maatschappelĳke) organisaties en overige stake -
holders zijn drie kwetsbaarheden benoemd die 
extra aandacht verdienen: 
 
n Sociale samenhang tussen mensen  
n Competentieontwikkeling en basisvaardigheden 
n Leefbaarheid in steden en landelĳk gebied  
 
De drie kwetsbaarheden zĳn los van elkaar benoemd, 
maar zijn sterk integraal met elkaar verbonden.  
De sociale samenhang tussen mensen vindt plaats 
op plekken waar het fijn is om te zĳn. Communicatie, 
begrip en gedeelde interesses en vaardigheden 
versterken deze sociale samenhang en daarmee ook 
de gemeenschap. 
 
We zetten daarom in op een structurele integrale 
aanpak van deze drie kwetsbaarheden door deze 
kwetsbaarheden uit te werken in drie programma -
lĳnen die sterk met elkaar zĳn verbonden. Door 
projecten te realiseren met impact op verschillende 
programmalĳnen versterken ze elkaar.  
 

Deze projecten zijn verzameld via een brede 
uitvraag in de regio aan het begin van het proces. 
Voor een duidelijke afbakening van impact en 
doelen per programmalijn zijn de ingediende 
projecten verdeeld over de drie programmalĳnen. 
Veel projecten passen bĳ meerdere programma -
lĳnen omdat het veelal gaat om integrale projecten. 
De verdeling van projecten onder de drie 
programma lijnen is gedaan op basis van een 
afweging bĳ welke programmalĳn een project de 
meeste impact genereert. 
 

Regio Deal Metropoolregio Eindhoven

#1
 Totaalbeeld 

 opgaven in  

 Metropoolregio 

 Eindhoven 



#2
 Programmalijn 1 

 Sociale    

 samenhang

 tussen mensen 

98

Samenleven, samen werken en samenwonen is 
belangrijk. Je ergens thuis voelen, betrokken zijn 
bij een gemeenschap en de leefomgeving vormt 
de basis voor betrokkenheid en verbondenheid, 
zowel op sociaal-maatschappelijk als persoonlijk 
vlak. Het zorgt voor onderling begrip.  
 
Steeds meer mensen komen vanuit alle wind -
richtingen naar de regio ZuidoostBrabant om hier 
te wonen, te werken en te leven, samen met de 
inwoners die hier van oudsher zĳn gevestigd. Hier -
door komen in een (te) snel tempo een diversiteit 
aan culturen samen. Verschillen en diversiteit zĳn 
goed, maar door het snelle tempo, de taalbarrières 
en de cultuurverschillen is sociale samenhang in 
deze regio niet langer vanzelfsprekend.   
 
Verschillende mensen en groepen ontmoeten elkaar 
te weinig, leren elkaar niet kennen en dus niet 
begrijpen. Een risico is dat steeds meer inwoners 
aansluiting bij de regio verliezen en in een eigen 
bubbel creëren in een kleine afgebakende groep. 
Erbij horen in een kleine afgebakende groep kan 
het tegenovergestelde betekenen voor een bredere 
samenleving van een regio. Daarom is regionaal 
aandacht nodig om deze bubbels te doorbreken.  
 
 
  
 

De cĳfers wĳzen het volgende uit:  
 
n Regio scoort onder het gemiddelde op samen -

leving, vertrouwen anderen, vrĳwilligerswerk. In 
centrum Eindhoven en Helmond is het beeld 
nog kritischer.  

n Bovengemiddeld eenzaam en zorgen over 
mensen met een andere achtergrond/ 
anderstaligen.  

n Gebrek aan verbindingen tussen generaties en 
verschillende achtergronden en aan ontmoeting 
in straten, buurten en steden.  

 
De groeiende tweedeling op verschillende vlakken 
maakt dat in onze regio de sociale samenhang 
steeds verder onder druk komt te staan. Dit uit zich 
bĳvoorbeeld in dalende deelname aan verenigings -
leven en vrĳwilligerswerk, terwĳl dat juist mensen 
verbindt en verschillen overbrugt.  
 
De groep van 14- tot 20-jarigen vormt hierbij  
een groep die extra aandacht verdient: dit zĳn de 
schouders van de toekomst, zĳ moeten zich hier 
thuis voelen en elkaar kunnen vinden, zich kunnen 
ontwikkelen en fijn wonen en werken.  
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2.1 Projecten 
 
Binnen Programmalijn 1: Sociale samenhang 
tussen mensen, vallen in deze rapportage twee 
programma's: de Herontwikkeling Kunsthal 
Helmond en het programma Urban Sports. Beide 
projecten dragen op hun eigen manier bij aan 
de doelen van deze programmalĳn: ontmoeting 
stimuleren via laagdrempelige voorzieningen en 
programmering die inwoners van alle leeftĳden, 
met verschillende achtergronden en interesses,  
bij elkaar brent. Op deze manier wordt daarmee 
het verenigingsleven, vrijwilliger schap en de 
betrokkenheid bĳ de eigen leefomgeving versterkt. 
 
De Kunsthal Helmond doet dat door zich te ontwik -
kelen tot een inclusieve culturele ontmoetingsplek 
waar maakcultuur, creativiteit en publiek samen -
komen rondom kunst, ambacht en het MakersLab. 
Urban Sports doet dat door in vier gemeentes 
openbare sport- en ontmoetingsvoorzieningen  
te realiseren waar mensen met uiteenlopende 
leeftijden en niveaus elkaar treffen rondom sport 
en spel.  
 
 

2.2 Hertonwikkeling 
Kunsthal Helmond 
 

Algemene info project  
 
Het project herontwikkelt de Kunsthal van Museum 
Helmond tot een toegankelĳke plek waar Helmondse 
maaktraditie, hedendaagse creativiteit en spelender -
wijs leren samenkomen. Centrale bouwstenen zijn 
het MakersLab en de doorontwikkeling van de 
Kunsthal als 'Third Place': een inclusieve ontmoetings -
plek tussen kunst, makers en publiek. Het concept is 
ontwikkeld door Studio FIK en integraal opgenomen 
in het Programma van Eisen. 
 

Activiteiten en voortgang 
 
In de afgelopen periode is het Programma van 
Eisen afgerond. Het beschrijft alle functionele 
ruimten (expositie, Third Place, MakersLab, entree, 
routing, logistiek), de eisen op het vlak van verduur -
zaming, groot onderhoud en energiebehee  en de 
technische specificaties voor klimaat, veiligheid en 
toegankelĳkheid. Daarnaast zĳn ook de inzichten 
uit het participatietraject en het inrichtingsprincipe 
verwerkt. Voor de ruimtelĳke en inhoudelĳke vertaling 
is een samenwerking gestart met ontwerpers Piet 
Hein Eek en Iggie Dekkers. De eerste ontwerpvoor -
stellen voor fase 1 geven concreet inzicht in indeling 
en routing, sfeer en materialisatie, en de fysieke 
vertaling van het MakersLab-concept naar een uit -
nodigende werk- en ontmoetingsplek. 
 

Via de programmalĳn sociale samenhang 
wordt ontmoeting gestimuleerd door 
laagdrempelige voorzieningen en 
programmering die uitnodigen om samen 
op een aangename wĳze tĳd door te 
brengen. De kern van de projecten  
onder deze programmalĳnen gaat over 
programmering om mensen samen te 
brengen. Daarvoor kunnen faciliteiten 
nodig zĳn waar mensen georganiseerd 
worden gestimuleerd om met elkaar te 
praten en elkaars cultuur te delen.  
Dit kunnen ook plekken dichtbĳ huis zĳn  
waar laagdrempelig bewegen wordt 
gestimuleerd of door bĳvoorbeeld het 
opzetten van een netwerk community  
waar nieuwkomers worden uitgenodigd 
om kennis te maken met ‘oude’ nieuw -
komers die hun weg hebben gevonden. 

n Culturen verbinden 
n Sociale waarde van cultuur benutten 
n Versterken van betrokkenheid bĳ de 

omgeving 
n Verenigingsleven ondersteunen en 

bevorderen   
n Vrijwilligerswerk ondersteunen en 

bevorderen 
 
 
 

IMPACT DOEL
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In Best is de pumptrack in het Wilhelminapark 
gerealiseerd na een uitgebreid participatietraject 
met scholen, kinderen en omwonenden. De baan is 
in gebruik en wordt al volop benut. Een aandachts -
punt is dat de wethouder zich genoodzaakt zag 
€100.000 te reserveren voor eventuele overlast -
klachten, na een moeizaam participatieproces met 
een deel van de omwonenden. 
 
In Waalre is via een breed participatietraject een 
definitieve keuze gemaakt voor een pumptrack en 
de bĳbehorende locatie (speeltuin De Molenwiek). 
Daarnaast wordt gewerkt aan een volwaardige 
skatehal en de uitbreiding van een bestaand pump -
trackontwerp. 
 
In Helmond is het ontwerp voor de pumptrack 
vastgesteld in nauw overleg met ontwerpers  
en doelgroep, en is voor de skatebaan bij het 
Tienerhuis een partĳ geselecteerd voor het verdere 
ontwerp- en participatietraject. 
 
In Bergeĳk is besloten de pumptrack te koppelen 
aan Fietscrossvereniging De Durtrappers. De 
gemeenteraad heeft op 26 februari 2026 ingestemd 
met een investering van €1,3 miljoen voor de 
realisatie van de 'Harry Lavreysen BMX-baan' én de 
plaatsing van de pumptrack op een naastgelegen 
locatie. Het project bevindt zich in de ontwerpfase; 
planologische procedures (omgevingsplan, 
omgevingsvergunning) en onderzoeken (archeo -
logisch, flora en fauna, milieu) lopen. 
 
In Eindhoven bevindt het project zich in de opstart -
fase: een interne projectleider is geworven, de 
planning is herĳkt en de begroting wordt op enkele 
punten aangepast. 

In Veldhoven is een interne projectleider aangesteld. 
Er zijn vier mogelijke locaties onderzocht en er 
wordt een participatietraject voorbereid. Het project 
bevindt zich nog in de voorbereidende fase. 
 
Doorkĳk 
 
Voor Deurne volgt in mei–juli 2026 evaluatie en 
monitoring via sensoren en gebruikersvragenlĳsten. 
Nuenen rondt de resterende werkzaamheden op 
korte termĳn af, waarna de feestelĳke opening volgt; 
de monitoringsfase start in 2027. Son en Breugel 
rondt de groenvoorzieningen af vóór 1 mei 2026; 
monitoring en evaluatie staan gepland voor Q4 2026. 
Best start binnen twee maanden met monitoring en 
evaluatie van gebruik. Waalre bevindt zich in de 
voorbereidende fase richting realisatie. In Helmond 
wordt de pumptrack in het najaar aangelegd; 
participatiebĳeenkomsten voor het Tienerhuis starten 
in april/mei (uitvoering Q3/Q4); de overige skate -
parken volgen later. Bergeĳk koerst op oplevering 
van de pumptrack in februari 2027, afhankelĳk van 
de omgevingsvergunningsprocedure. Eindhoven 
loopt via de gebruikelijke projectfases naar 
oplevering in juli 2027. Veldhoven start binnenkort 
met het participatietraject. Inhoudelĳke knelpunten 
worden in geen van de negen projecten voorzien. 
 
 
 
 

Doorkĳk 
 
Het project verloopt in twee fases. De uitvoering 
van fase 1 (interne verbouwing, verduurzaming en 
realisatie van de Third Place) start begin januari 
2026 en mondt uit in de opening van de vernieuwde 
Kunsthal in september 2026. Fase 2 (uitbreiding en 
vervolg) loopt door tot de grote heropening in 
september 2028; tĳdens de bouw blĳft het museum 
geopend. Het project ligt op koers en er worden 
op dit moment geen inhoudelĳke of financiële knel -
punten voorzien. 
 
 2.3 Urban Sports 
 

Algemene info project 
 
Het programma Urban Sports realiseert in negen 
gemeentes laagdrempelige sport- en ontmoetings -
voorzieningen in de openbare ruimte. Het doel is 
meer bewegen buiten de reguliere gymlessen, 
sportverenigingen en sportscholen, met een aanbod 
dat aansluit bij de urban-scene en jong en oud, 
beginners en gevorderden bĳ elkaar brengt. Denk 
aan skateparken, pumptracks, skatehallen en multi -
functionele jeugdparken die de openbare ruimte 
activeren. In elk van de projecten worden inwoners 
en de doelgroep actief betrokken bij ontwerp en 
locatiekeuze, zodat het aanbod aansluit op lokale 
behoeften en wensen. 
 

Activiteiten en voortgang 
 
De negen projecten bevinden zich in uiteenlopende 
fases. 
 
In Deurne is het Urban Sportpark in 2025 opgeleverd 
en wordt het sindsdien intensief gebruikt door 
uiteenlopende doelgroepen, waaronder de aan -
grenzende basisschool. 
 
In Nuenen is de uitvoering van het jeugdpark met 
twee 3x3 basketbalvelden, een kunstgrasveld voor 
voetbal en een obstakel- en klimparcours — voor 
circa 85% afgerond. De sportvelden, verhardingen, 
parkeervoorzieningen en groenstructuur zijn 
gerealiseerd. Resterende werkzaamheden betreffen 
het inzaaien van groenvoorzieningen, plaatsing 
van het obstakel- en klimparcours en de formele 
oplevering. Het project staat financieel licht onder 
druk door prĳsstĳgingen en inflatie; de verwachting 
is dat het project met een beperkt negatief saldo 
wordt afgesloten. 
 
In Son en Breugel is de pumptrack in speeltuin  
De Molenwiek voor circa 95% gerealiseerd en al in 
gebruik genomen na de feestelĳke opening op 18 
december. Resterende werkzaamheden betreffen 
het inzaaien en aanleggen van groenvoorzieningen 
en een groenstrook. Het project wordt naar 
verwachting afgesloten met een beperkt positief 
saldo. 
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Beschikken over competenties en basisvaardig -
heden is nodig om aan te kunnen sluiten en mee te 
kunnen doen in de samenleving. Het hebben van 
een baan, zelf je post kunnen lezen, een digitaal 
bericht kunnen sturen naar je (klein)kind of naar 
een school kunnen gaan waar je wordt begrepen 
zorgen voor zelfredzaamheid en bestaanszekerheid.  
 
Dit gaat verder dan alleen een opleiding om een 
baan te krĳgen. Het gaat over basisvaardigheden om 
te participeren in de maatschappĳ, over economische 
zelfredzaamheid en bestaanszekerheid, mogelĳk -
heden om te blĳven ontwikkelen en over zingeving. 
Dit gaat over een breed spectrum aan doelgroepen 
in onze regio die onvoldoende aansluiting vinden 
en waarvan mogelĳke talenten nog niet zĳn ontdekt.  
 
In deze regio ontstaat een steeds grotere kloof tussen 
welvaart/armoede, tussen talen/culturen, tussen 
mensen die wel/niet meedoen. Een steeds groter 
wordende groep inwoners kan niet langer meedoen 
omdat deze wereld te complex is geworden en van 
wie het netwerk en de leef omgeving steeds kleiner 
wordt. In onze regio is aandacht nodig voor die 
mensen die afhaken omdat ze niet weten hoe ze mee 
kunnen doen. 
 

Onderzoeken laten hierover zien dat de regio te 
maken heeft met:  
 
n Relatief hoog aantal kwetsbaren; als het gaat 

om armoede, fysieke en psychische problemen, 
isolement. De indicatoren Werkeloosheid, 
gezondheid, samenleving en subjectief welzĳn 
uit de regionale monitor Brede Welvaart 
bevestigt dit.  

n Minder dan het gemiddelde aantal mensen  
dat een opleiding, training of cursus volgt.  

n Behoefte aan leren en ontwikkelen in de eigen 
buurt en in de eigen leefomgeving.  

 

#3
 Programmalijn 2 

 Competentie-    

 ontwikkeling &

 basisvaardigheden



Via de programmalijn Competenties en 
basisvaardigheden worden faciliteiten 
aangeboden om op een laagdrempelige 
manier mee te kunnen doen.  
Door het bieden van mogelijkheden om 
competenties en basisvaardigheden te 
ontwikkelen leren mensen meedoen en 
worden inwoners redzamer. Dit kan gaan 
om het bieden van programma’s voor 
laaggeletterden en anderstaligen, maar 
ook om het bieden van eenvoudig werk 
bij een inclusief bedrĳf met specifieke 
programma’s om door te ontwikkelen. Of 
door het aanbieden van passend onderwĳs 
aan talenten in onze regio die de wereld 
vanuit een ander perspectief ervaren door 
ASS. 

n Laaggeletterdheid terugdringen 
n Taalbeheersing stimuleren 
n Bevordering van meertaligheid 
n Extra inzet speciaal onderwĳs 
n Versterken van basisvaardigheden 
 
 
 

IMPACT DOEL
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3.1 Projecten 
 
Binnen Programmalĳn 2: Competentieontwikkeling 
& basisvaardigheden, vallen in deze rapportage 
drie programma's: Krachtenbundeling Bibliotheken 
in Brainport, de Passende Leeromgeving De 
Berkenschutse en Senzer: Inclusief werken in de 
circulaire economie. Elk project richt zich op een 
eigen doelgroep en invalshoek, maar alle drie 
dragen bĳ aan hetzelfde doel: mensen in de regio 
in staat stellen mee te doen, door taal, door 
onderwĳs of door werk. 
 
De Brainport Bibliotheken doen dat door meertalige 
taalontwikkeling te stimuleren en via AI-technologie 
de drempel naar lezen en leren te verlagen.  
De Berkenschutse doet dat door leerlingen die 
specialistisch onderwĳs nodig hebben een toekomst -
bestendige leer- en ontwikkelomgeving te bieden. 
Senzer doet dat door mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt te verbinden aan kansen in de 
opkomende circulaire economie. Daarnaast is in dit 
hoofdstuk ook een stuk opgenomen met concrete 
resultaten en inzichten vanuit de doelgroep rondom 
het project van de bibliotheken.  
 
 

3.2 Krachtenbundeling   
Bibliotheken in Brainport: "Bouwen 
aan Bibliotheek van de Toekomst" 
 

Algemene info project  
 
Het programma Krachtenbundeling Bibliotheken in 
Brainport richt zich op het toekomstbestendig maken 
van de acht Brainport Bibliotheken. Het programma 
loopt langs drie lĳnen: het smeden van een duurzame 
samenwerkingsstructuur (Krachtenbundeling), het 
ontwikkelen van innovatieve dienstverlening voor 
jongeren via AI (Bouwen aan de Bibliotheek van de 
Toekomst), en het stimuleren van meertalige taal -
ontwikkeling bĳ kinderen en hun omgeving (Van Alle 
Talen Thuis). De drie deelprojecten versterken elkaar: 
technologie, taal en samenwerking komen samen in 
een bibliotheek die relevant, inclusief en toekomst -
gericht is. 
 

Activiteiten en voortgang 
 
Krachtenbundeling  
 
De acht Brainport Bibliotheken hebben in 2025 
gezamenlijk gewerkt aan een passende juridische 
samenwerkingsvorm. Na grondig onderzoek bleek 
een Samenwerkings-overeenkomst de meest 
geschikte constructie: licht, wendbaar en aan -
sluitend op ontwikkelingen in de sector. Op 12 
januari 2026 is de overeenkomst door alle acht 
bibliotheken onder tekend. Er is een governance-
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Eerste inkĳk concrete resultaten 
 
Cĳfers vertellen een deel van het verhaal, maar de 
werkelijke impact van dit programma is misschien 
het best zichtbaar door wat mensen zelf zeggen. 
  
Bĳ Van Alle Talen Thuis raakt het programma ouders, 
kinderen en professionals recht in het hart. Kozar, 
thuistaalexpert Somalisch: "Ik was hoogzwanger, 
maar dat stopte me niet om hieraan bĳ te dragen. Ik 
vind dit programma zó belangrĳk." Tanya Barvinko, 
thuistaalexpert Oekraïens: "Het raakte me diep om 
kinderen die niets hebben, boeken in hun moedertaal 
te zien lezen. Het idee dat ze iets van hun thuisland 
in handen kunnen houden, ontroert mij en vele 
anderen telkens weer. Dit gaat verder dan taal." En 
Nazli Goren Ulku, thuistaalexpert Turks: "Turkse 
boeken waren jarenlang onbeschikbaar in Nederland. 
Nu zĳn ze er. Voor mĳ is dat een droom die uitkomt." 
 
Ook professionals ervaren het verschil. Rani Nathoe, 
pedagogisch medewerker: "Dankzij deze werk -
sessies weten we waarom het zo belangrijk is dat 
ouders thuis hun eigen taal spreken, én kunnen we 
het onderbouwen als we met de ouders praten." 
Barbara Butta, community librarian Eindhoven: "De 
bibliotheek is meer dan een plek met boeken. Het 
is een open ruimte waar mensen elkaar ontmoeten 
en waar culturen samenkomen. In een tijd waarin 
veel mensen zich terugtrekken of zich eenzaam 
voelen, kan de bibliotheek helpen om de verbinding 
te maken." 
 

Bĳ de lancering van Boekbot tĳdens de Dutch Design 
Week klonk een vergelĳkbaar enthousiasme: "Het 
was bĳzonder om te zien hoeveel nieuwsgierigheid 
en enthousiasme er was voor wat bibliotheken met 
technologie kunnen doen." En een bezoeker van 
de Dag van de Moedertaal schreef: "Het evenement 
raakte me recht in het hart en geeft me een sterk 
gevoel van verbondenheid met Nederland." 
 
Wat deze reacties gemeen hebben: de bibliotheek 
wordt ervaren als een plek die mensen écht raakt: 
door taal, door technologie, maar bovenal door 
verbinding. Dat is precies wat dit programma beoogt. 

structuur ingericht met portefeuilles per directeuren 
duo en een regionaal Programma Management 
Team. Een bĳzonder moment in het traject was de 
gezamenlijke bijeenkomst van alle Raden van 
Toezicht op 19 juni 2025, die leidde tot breed 
draagvlak. Financieel aandachtspunt voor het 
totale programma is dat de Bibliotheek Eindhoven 
in 2025 alle kosten heeft moeten voorfinancieren. 
 
Bouwen aan de Bibliotheek van de Toekomst   
 
Het jaar 2025 stond in het teken van de dooront -
wikkeling en uitrol van Boekbot, de eerste AI-
assistent in de bibliotheeksector. Na de lancering 
als bètaversie in de app stores begin 2025 volgde 
op 22 oktober de officiële lancering van versie 1.0 
tijdens de Dutch Design Week. Hierbij kwamen 
meer dan 3.300 bezoekers aan de stand en en er 
was brede media-aandacht van onder andere RTL 
Nieuws. De lancering was een kantelpunt: het 
wekelĳks gebruik verdubbelde structureel. Per eind 
2025 telt Boekbot 2.200 geregistreerde gebruikers, 
zĳn er ongeveer 12.000 anonieme gebruikers en 
ruim 17.000 chats gevoerd. De app is uitgerold op 
alle 61 locaties van de acht Brainport Bibliotheken. 
Wetenschappelĳke onderbouwing wordt geleverd 
door een TU/e-postdoc, gefinancierd via de subsidie 
"Responsible AI in de praktijk" (SIDN fonds en 
TopSector ICT). Verder is een samenwerking gestart 
met CPNB/Hebban in de Klas, waarmee Boekbot 
onderdeel wordt van een complete leescyclus voor 
jongeren op het voortgezet onderwĳs. 
 

Van Alle Talen Thuis  
 
Het programma Van Alle Talen Thuis heeft in 2025 
een forse groei doorgemaakt. In totaal zĳn 13.895 
kinderen bereikt via spilcentra, scholen en kinder -
dag verblijven, dit is ruim het dubbele van de 
beoogde 6.500. De meertalige collectie groeide van 
1.400 naar 4.850 unieke titels, en het aantal deel -
nemende locaties steeg sterk. Naast de schaalgroei 
is ook de scope verbreed: op verzoek zĳn ISK's 
(Internationale Schakelklassen) en extra bibliotheken 
aangehaakt. Community librarians ontwikkelden 
nieuwe outreach-methoden en verbonden taal -
communities aan de bibliotheek via activiteiten  
als de Dag van de Moedertaal, Grootouderverhalen 
en de opening van de Indiase boekenexpositie.  
De opgedane kennis is gedeeld op het Nationaal 
Bibliotheekcongres, het VNG Jaarcongres en diverse 
landelĳke en regionale platforms. 
 

Doorkĳk 
 
In 2026 staat voor de Krachtenbundeling het ver -
werven van aanvullende financiering voor structurele 
borging op de agenda. Voor Boekbot ligt de focus 
op landelĳke opschaling: in Q2 wordt een samen -
werkingsovereenkomst gesloten met Bibliotheek 
Rotterdam, en op 18 juni wordt de gezamenlĳke AI-
visie gepresenteerd op het Nationaal Bibliotheek 
Congres. In de tweede helft van 2026 wordt ingezet 
op verankering via SDI (Samen Digitaal Innoveren). 
Voor Van Alle Talen Thuis wordt in Q1/Q2 Tranche 5 
geprofessionaliseerd en wordt in Q2 een webinar 
voor de bibliotheeksector aangeboden; in 2026 wordt 
ook de integratie van VATT-collecties met Boekbot 
voorbereid, met oog op ontsluiting via het PO en 
VO in 2027. Inhoudelijke knelpunten worden niet 
voorzien. 
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3.4 Senzer: Inclusief 
werken in de circulaire 
economie 
 

Algemene info project 
 
Het project verbindt de circulaire transitie met 
inclusieve arbeid. Het benut de kansen die circulair 
werken biedt voor de doelgroep van Senzer: Mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Parallel bouwt 
het het netwerk van werkgevers en opdracht -
gevers uit. Het project heeft een looptĳd van drie 
jaar en een brede, integrale opzet die naast concrete 
arbeids plaatsen ook inzet op het verankeren van 
circulaire vaardigheden in de leerwerkinfrastructuur 
van Senzer. 
 

Activiteiten en voortgang 
 
Uit een verkenning blĳkt dat de circulaire economie 
geen afzonderlijke sector is, maar een transitie 
over sectoren heen met kansen voor de doelgroep 
in werk zaamheden zoals: sorteren, demonteren  
en repareren. Op basis hiervan zijn drie pijlers 
geformuleerd: werkgevers ondersteunen bij het 
circulair inrichten van hun reststromen, bedrijven 
met een circulair businessmodel ondersteunen bĳ 
opschaling, en interne en externe ontwikkelplekken 
creëren die toeleiden naar regulier werk. In de 
afgelopen periode zĳn deskresearch, netwerk analyse 
en stakeholdersclustering uitgevoerd en is een 
marketing- en communicatieplan in voorbereiding 

(definitief begin 2026). Voor enkele arbeidsplaatsen 
zijn al kandidaten in beeld of proefplaatsingen 
afgesproken, onder meer bĳ Brover en Arveco/Outiq. 
Senzer heeft zich aangesloten bĳ de Grondstoffen -
rotonde, waaruit onder meer een casus rond 
demontage van klimaatapparatuur in beeld komt. 
 

Doorkĳk 
 
Komend halfjaar wordt de marktbenadering verder 
uitgewerkt en worden nieuwe casussen verkend, 
met als doel 1 à 2 plaatsingen per bedrijf. Twee 
aandachtspunten: de beoogde intensieve samen -
werking met Innovatiehuis de Peel vervalt door 
beëindiging van die organisatie (als alternatief is 
structureel contact gelegd met Stichting Indusym), 
en de huidige economische en geopolitieke onzeker -
heid drukt op de uitvoeringskracht van bedrĳven, 
wat het tempo van opschaling beïnvloedt. 
 
 
 
 

3.3 Passende 
leeromgeving de 
Berkenschutse 
 

Algemene info project 
 
Het project Passende Leeromgeving De Berken -
schutse is een samenwerking tussen Gemeente 
Heeze-Leende en Stichting Kempenhaeghe en werkt 
aan een toekomstbestendige leer- en ontwikkel -
omgeving voor leerlingen die specialistisch onderwĳs 
nodig hebben. Het project kent twee elkaar aan -
vullende ontwikkellĳnen:  
 
1. Het realiseren van de fysieke leer- en ontwikkel -

omgeving en de nieuwbouw van het onderwijs -
expertise centrum.  

 
2. Het versterken van Onderwĳs, Onderzoek en 

Kennisdeling. De samenwerkingsovereenkomst 
tussen partĳen ligt er; aan een allonge daarop 
wordt gewerkt. 

 

Activiteiten en voortgang 
 
In ontwikkellijn 1 is het Definitief Ontwerp door -
gerekend; uit de DO-ramingen bleek dat 
optimalisaties nodig zĳn om het ontwerp haalbaar 
te maken binnen het taakstellende budget. Via 
'rekenen en tekenen' wordt toegewerkt naar een 

optimale prijs/kwaliteitsverhouding. Enkele  
kleine ontwerpaanpassingen zĳn doorgevoerd, het 
ontwerp landschapsplan is gereed en de fase 
Definitief Ontwerp wordt nu afgerond. In ontwikkel -
lĳn 2 verloopt de uitvoering volgens planning.  
In december 2025 heeft een tussenevaluatie 
plaats gevonden: de gestelde doelen voor 2025 
zijn behaald, er zĳn geen aanvullende risico's 
gesignaleerd en bĳstelling is niet nodig. Een op -
vallend resultaat is de gerealiseerde verbreding van 
de ambulante diensten: een brochure maakt het 
aanbod inzichtelĳk en netwerkactiviteiten hebben 
de bekendheid vergroot. 
 

Doorkĳk 
 
Aansluitend op het Definitief Ontwerp start de fase 
Technisch Ontwerp, met gelĳktĳdig opstellen van 
de contractstukken. Het beoogde gunningsmoment 
aan de bouwpartner heeft vertraging opgelopen 
en de onderzoeken in de Voorlopig ontwerp- en 
Definitief ontwerpfase en de verwerking daarvan 
vergden meer tĳd dan voorzien. Deze vertraging 
zorgt op dit moment niet voor knelpunten in de uit -
voering. Met de doorgevoerde optimalisaties wordt 
geborgd dat het project binnen het taakstellende 
budget kan worden gerealiseerd en verdere 
inhoudelijke knelpunten worden niet voorzien. 
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 Programmalijn 3 

 Leefbaarheid     

 in steden en

 landelijk gebied
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Leefbaarheid betekent ruimte voor en binnen 
gemeenschappen waar mensen van verschillende 
achtergronden elkaar kunnen ontmoeten, 
ontspannen en samen activiteiten kunnen onder -
nemen waardoor mensen zich thuis voelen in  
de eigen leefomgeving en er aandacht is voor 
diversiteit.  
 
Dit gaat onder andere over de aanwezigheid van 
voorzieningen in de fysieke ruimte die de mogelĳk -
heden bieden, maar ook over trots zijn op eigen 
leef omgeving, en je thuis voelen in je directe 
omgeving. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid 
en geborgenheid.  
 
Door de schaalsprong in onze regio en de boven -
gemiddelde groei die dit met zich meebrengt staat 
de ruimte om te ademen, te ontspannen, ruimte 
om elkaar te vinden, te begrĳpen en te waarderen 
onder druk. Om te zorgen dat bestaande én nieuwe 
inwoners elkaar blijven vinden, leren kennen, 
begrijpen en waarderen zijn er plekken nodig om 
dit te kunnen doen. Ruimte waar mensen elkaar 
tegenkomen of ontmoeten, interesses delen, leren 
en verwonderen en actief dingen samendoen of 
juist niet: plekken waar je rust en ruimte hebt.  
 
Deze regio is van oudsher ingericht als productie -
landschap, groen als basisvoorwaarde voor de 
leefomgeving stond nooit echt hoog op de agenda. 
Er was immers ruimte genoeg. Gaandeweg is het 
besef ontstaan dat beleefgroen bepalend is voor 
de leefbaarheid. Er is al veel geïnvesteerd om dit te 
verbeteren. De basis is er, maar vraagt een verbeter -
slag op alle fronten.  
 

Er is een caleidoscoop aan kleinschalige culturele 
en cultuurhistorische voorzieningen die onzichtbaar 
zĳn voor een groot deel van bestaande en nieuwe 
inwoners. De voorzieningen samen vertellen een 
compleet verhaal over deze regio maar missen 
samen hang. Los van elkaar hebben ze te weinig 
mogelijkheden om zichzelf op de kaart te zetten 
en soms te weinig zelfstandige aantrekkingskracht. 
We willen culturen samenbrengen, zodat mensen 
samenkomen.  
 
Er is extra aandacht nodig om ervoor te zorgen  
dat er ruimte blijft bestaan voor de leefbaarheid  
in onze regio.  
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Via programmalĳn Leefbaarheid wordt de 
focus gelegd op versterking van regionale 
voorzieningen in de openbare ruimte, om 
te kunnen ontspannen en te verwonderen. 
Projecten die vallen onder deze programma -
lĳn hebben vooral focus op invulling van 
ruimte. Dit kan gaan over investeringen in de 
versterking van de regionale groenstructuur, 
het verbeteren en bestendigen van het 
culturele aanbod door investeringen in 
regionale musea of over kennis maken  
met de geschiedenis en culturen van onze 
regio. Maar kan ook gaan over een fijne 
groene plek om te werken, te ontmoeten 
en te ontspannen of een mooi park waar 
kan worden gewandeld en gespeeld.  

n Faciliteren van ruimte voor laag -
drempelige ontmoeting dichtbĳ huis 

n Versterken van regionale 
(groen)structuren 

n Versterken van eigenaarschap voor de 
omgeving 

n De verbinding tussen stad & land 
versterken 

 
 
 
 
 

IMPACT DOEL
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4.1 Projecten 
 
Binnen Programmalĳn 3: Leefbaarheid in steden en 
landelĳk gebied, vallen in deze rapportage twee 
projecten: het Kempenmuseum en het Vergroenen 
Stationskwartier Helmond. Beide dragen bĳ aan 
een regio waar mensen zich thuis voelen in hun 
directe omgeving: door te investeren in plekken 
die uitnodigen tot verblijf, ontmoeting en 
verwondering. 
 
Het Kempenmuseum doet dat door het regionaal 
erfgoed tot leven te brengen en de Kempenregio 
via cultuur en verhaal zichtbaar en nog beter leefbaar 
te maken voor zowel bestaande als nieuwe inwoners. 
Het Vergroenen Stationskwartier doet dat door een 
entreegebied van de stad om te vormen tot een 
groener, klimaatbestendiger en aangenamer verblĳfs -
gebied dat mensen verwelkomt en uitnodigt om 
langer te blĳven. 

 
 

4.2 Kempenmusuem: 
Cultuurpoort van de 
Kempen  
 

Algemene info project 
 
Het Kempenmuseum wordt ontwikkeld tot een toon -
aangevend museum van de regio en een startplek 
om de Kempenregio te verkennen. Als 'Cultuurpoort 
van de Kempen' verbindt het museum via het 
bezoekerscentrum, de museumtuin en het aan -
grenzend park, bezoekers met de identiteit van de 
regio, het ommeland en met elkaar. Het project richt 
zich op drie samenhangende doelen: regionaal 
DNA doorgeven en versterken (museaal profiel), 
ontmoeting bevorderen (bezoekerscentrum, 
museumtuin, route en park) en stad en platteland 
verbinden. 
 

Activiteiten en voortgang 
 
In 2025 is de ontwerpfase voortgezet, met als bouw -
stenen de themaroute, de hooimĳt, het museale 
profiel en de inrichting van tuin en Poeliejoepark. 
Parallel zĳn gesprekken gevoerd met stakeholders 
als Visit de Kempen, IVN, Natuurmonumenten en 
Heemkunde om de gebiedsvisie vorm te geven, 
gebaseerd op onder meer de cultuurhistorische 
waardenkaart, Natura 2000-gebieden, de Leisure 
waardenkaart en de Canon van de Kempen. 
Oriënterende gesprekken met samenwerkings -
partners voor het programmatische aanbod zijn 
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planten, 12.000 haag- en struweelplanten en 
17.000 m² bermen ingezaaid. Groenvakken die al 
zĳn aan gelegd terwĳl de weg nog niet klaar is, 
worden tĳdelĳk ingezaaid met afrikaantjes. 
 

Doorkĳk 
  
De voorbereiding van de eerste twee fases is 
afgerond en overgedragen aan het interne 
ingenieurs bureau; de volgende fases worden 
inmiddels opgestart. De daadwerkelĳke uitvoering 
start in 2026, waarmee ook de bĳdrage aan de 
Regio Deal-opgaven dan zichtbaar wordt. Vanwege 
de korte periode tussen subsidiebeschikking (3 
november 2025) en jaareinde worden de project -
kosten in 2026 meegenomen. Inhoudelijke 
knelpunten worden op dit moment niet voorzien. 
 
 
 
 

afgerond; er wordt gewerkt aan een jaarprogramma. 
Voor de doelgroep jongeren zijn interactieve en 
educatieve elementen opgenomen in het museale 
profiel en zijn twee programma's voorbereid in 
samenwerking met Erfgoed Brabant en middelbare 
scholen. 
 

Doorkĳk 
 
2026 staat in het teken van uitvoering: realisatie van 
het museale profiel en inrichting van het Poeliejoe -
park, de museumtuin en het bezoekerscentrum. 
Inhoudelĳke of financiële knelpunten worden op dit 
moment niet voorzien. 
 

4.3 Vergroenen 
Stationskwartier Helmond  
 

Algemene info project 
 
Het project realiseert een ingrĳpende vergroening 
van het westelĳk deel van het Stationskwartier in 
Helmond. Doel is een aantrekkelijker, groener en 
klimaatbestendiger entreegebied van de stad,  
met meer ruimte voor verblĳf, ontmoeting en bio -
diversiteit. Het project bestaat uit meerdere onder -
delen, waarvan de reconstructie van Parc Bruxelles 
en het vergroenen van de Kasteeltraverse de eerste 
twee zĳn; beide ontwerpen zĳn inmiddels gereed. 
 

Activiteiten en voortgang 
 
Voor Parc Bruxelles is een uitgebreid participatie -
traject doorlopen: omwonenden hebben mee -
bepaald hoe het plan er uitkomt te zien en welke 
speeltoestellen worden toegevoegd. De voor -
bereidende werkzaamheden zijn opgestart zodat 
de uitvoering in de zomer kan starten; daarmee 
wordt tegelĳk een deel van de route station – 
centrum aangepakt. Voor het vergroenen van de 
Kasteeltraverse is, naast de verkeerskundige en 
technische opgave, de aankleding en vergroening 
nadrukkelĳk meegenomen. Het ontwerp en de 
plant- en boomkeuze zĳn mede vormgegeven met 
het Natuurplatform Helmond (waaronder IVN). 
Concreet wordt circa 8.000 m² groen toegevoegd, 
110 nieuwe bomen geplant, circa 41.000 vaste 



Onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële 
voortgang per programmalĳn. Per project zĳn de totaal 
begrote projectkosten en de bĳbehorende cofinanciering 
afgezet tegen de gerealiseerde kosten en cofinanciering in 
de afgelopen rapportageperiode die zĳn verantwoord aan 
de MRE, de daadwerkelĳke realisatie zal hierdoor hoger 
liggen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de mate waarin 
de beschikbare middelen zĳn ingezet en in hoeverre de 
cofinanciering volgens afspraak is gerealiseerd.
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 Financiële

 realisatie 

 Regiodeal  Totaal Begrote kosten 
(Gehele Project)  

 

€ 410.872,00  

€ 24.364.711,00 

 

€ 1.663.625,00  

 

€ 26.439.208,00 

 

 

 

Sociale samenhang 

Comptententies & 
Vaardigheden 

Leefbaarheid 

 

Totaal 

Totaal begrote 
cofinanciering 

 

€ 4.383.500,00  

€ 14.437.000,00 

 

€ 1.053.650,00  

 

€ 19.874.150,00  

Realisatie kosten 
afgelopen periode 

 

€ 871.109,45  

€ 2.401.304,07 

 

€   - 

 

 € 3.272.413,52  

Cofinanciering 
afgelopen periode 

 

€ 3.418.201,21  

€   - 

 

€   - 

 

€ 3.418.201,21  

Programmalĳn
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