

Bijlage 3 Mijlpalenoverzicht

V1.0 28-11-2025

Categorie

1. Besluitvormingsmomenten publieke partners
2. Waarborgen inzake bereikbaarheid tijdens uitvoering projecten
3. Ingebruikname/realisatie (deel)projecten
4. Onderhoud/instandhouding maatregelen
- nog in te vullen -

	KTM-2: hubs	KTM-2: fiets	MMK	HOV-4	Brainportlijn
2027	1. - BOK hub X	1. - BOK fietspad X	1. - Oplevering (VO) Voorlopig Ontwerp	2. - Ehv - Mecklenburgstraat tijdelijke maatregelen ivm doorstroom [nader te specificeren]	1. - BOK Brainportlijn
2028			1. - Projectbeslissing MMK eind 2028	3. - Ehv - Karel de Grotelaan - binnen de ring	3. - BPL - BIC Noord
2029			1. - Besteksvorming en aanbesteding	3. - Ehv - Mecklenburgstraat	4. - Onderhoudsplan X
2030			2. - Start inrichting tijdelijke situatie	3. - Ehv - Kruising Karel de Grotelaan/Ring	3. - BPL - tracedeel 2 (ntb)
2031			3. - Realisatie tijdelijke situatie	3. - Ehv - Karel de Grotelaan - buiten de ring	3. - BPL - tracedeel 3 (ntb)
2032			3. - Bouwkuip voor bustunnels Oost & West gereed	4. - Onderhoud Karel de Grotelaan [nader te specificeren]	3. - BPL - tracedeel 4 (ntb)
2033	4. - Onderhoud hub XX	4. - Onderhoud fietspad YY	3. - Bouwkuip voor busstation gereed	3. - Ehv - Kastelenplein	4. - Onderhoudsplan X
2034	4. - Onderhoud hub XX	4. - Onderhoud fietspad YY	3. - Realisatie bustunnel West	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X
2035	4. - Onderhoud hub XX	4. - Onderhoud fietspad YY	3. - Ruwbouw busstation gereed	3. - Ehv - Oplevering Eindhoven	4. - Onderhoudsplan X
2036	4. - Onderhoud hub XX	4. - Onderhoud fietspad YY	3. - Realisatie bustunnel Midden	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X
2037	4. - Onderhoud hub XX	4. - Onderhoud fietspad YY	3. - Aansluiting busstunnels op busstation	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X
2038	4. - Onderhoud hub XX	4. - Onderhoud fietspad YY	3. - Realisatie busstation	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X
2039	4. - Onderhoud hub XX	4. - Onderhoud fietspad YY	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X
2040	4. - Onderhoud hub XX	4. - Onderhoud fietspad YY	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X
2041	4. - Onderhoud hub XX	4. - Onderhoud fietspad YY	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X
2042	4. - Onderhoud hub XX	4. - Onderhoud fietspad YY	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X
2043	4. - Onderhoud hub XX	4. - Onderhoud fietspad YY	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X
2044	4. - Onderhoud hub XX	4. - Onderhoud fietspad YY	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X
2045	4. - Onderhoud hub XX	4. - Onderhoud fietspad YY	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X
2046	4. - Onderhoud hub XX	4. - Onderhoud fietspad YY	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X

Categorie

- 1. Besluitvormingsmomenten publieke partners
- 2. Waarborgen inzake bereikbaarheid tijdens uitvoering projecten
- 3. Ingebruikname/realisatie (deel)projecten
- 4. Onderhoud/instandhouding maatregelen
- nog in te vullen -

	KTM-2: hubs	KTM-2: fiets	MMK	HOV-4	Brainportlijn
2047	4. - Onderhoud hub XX	4. - Onderhoud fietspad YY	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X
2048	4. - Onderhoud hub XX	4. - Onderhoud fietspad YY	4. - Onderhoudsplan X	4. - Onderhoudsplan X	4. - onderhoudsplan X